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Montevideo, 27 D | C 2017

VISTO: el proyecto de Acuerdo de Ejecucion del Proyecto de la Escuela
Primaria a celebrarse entre la Presidencia de la Republica y el Ministerio de
Comercio de la Republica Popular China;

RESULTANDO: I) que de acuerdo a lo establecido en el Canje de Notas
efectuado el 18 de octubre de 2016, el gobierno de la Republica Popular China
acordd brindar asistencia a la Republica Oriental del Uruguay en la
construccion de una escuela primaria en el departamento de Montevideo;

) que la Agencia de Cooperacion Econémica Internacional de la Republica
Popular China y la Agencia Uruguaya de Cooperacion Internacional realizaron
consultas amistosas hasta alcanzar el consenso en la ejecucion del proyecto;
CONSIDERANDO: 1) que se considera conveniente vy beneficioso la
suscripcién del precitado Acuerdo;

I1) que conforme a lo dispuesto en la clausula undécima del convenio, el mismo
comenzara a regir desde su firma;

lll) que se ha recabado la intervencion previa del Tribunal de Cuentas;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el numeral 7 del
articulo 85 de la Constitucion de la Republica y articulo 145 de la Ley N° 15.851
de 24 de diciembre de 1986;




EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
RESUELVE:
1°.- Apruébase el proyecto de Acuerdo de Ejecucién del Proyecto de la Escuela
Primaria a celebrarse entre la Presidencia de la Republica y el Ministerio de
Comercio de la Republica Popular China, cuyo texto resulta adjunto y forma

parte de la presente resolucion.
2°.- Autorizase a suscribir el precitado Acuerdo al Prosecretario de la

Presidencia de la Republica y Presidente de la Agencia Uruguaya de

Cooperacién Internacional, Dr. Juan Andrés Roballo.

3°.- Dése cuenta a la Asamblea General a los efectos previstos en el articulo
145 de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986.

4°.- Comuniquese, etc.

Dr/TABARE VAZQUEZ
Fpbaidente de ia Repinica
! periodo 2015 - 2020




Acuerdo de Ejecucion del Proyecto de la Escuela

Primaria en Montevideo, Uruguay

La parte china: Ministerio de Comercio de la Repuablica Popular China cor
domicilio en Avenida Dongchang’an 2, Pekin, China
La parte uruguaya: Presidencia de la Republica con domicilio en Plaza

Independencia 710, Montevideo, Uruguay

De acuerdo a lo establecido en el Canje de Notas efectuado el 18 de octubre de 2016,
entre los gobiernos de la Republica Popular China y la Republica Oriental del
Uruguay, el gobiemmo de la Republica Popular China acordé brindar asistencia al
Uruguay en la construccion de una escuela primaria en Montevideo de Uruguay (en lo
sucesivo se denominara el “Proyecto™). Los representantes de los dos gobiernos, el
Ministerio de Comercio de la Republica Popular China (en lo sucesivo la “parte
china”) y la Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay (en lo sucesivo la
“parte uruguaya”), realizaron consultas amistosas hasta alcanzar el consenso sobre los
temas detallados de la ejecucién del Proyecto. En conjunto, ambas partes, celebran el
presente Acuerdo de Ejecucion del Proyecto (en lo sucesivo el “Acuerdo”), el cual se

regira por las siguientes clausulas:

Clausula Primera: Base del Acuerdo
1.1 El Canje de Notas efectuado entre los gobiernos chino y uruguayo el 18 de
octubre de 2016, en el cual el gobierno chino acuerda asumir el Proyecto (en
adelante “"Canje de Notas sobre el Proyecto™)

1.2 El Convenio de Cooperacién Econdémica y Técnica firmado por el gobierno chino

y uruguayo el 8 de junio de 2011.
1.3 El Convenio de Cooperacién Econémica y Técnica firmado por el gobierno chino

y urnguayo el 26 de agosto de 2010.

Clausula Segunda: Contenido de Construccion

2.1 Lugar del proyecto: Padron N° 426.539 ubicado sobre las calles Dr. José May, Calle

Oficial de 17 mts. (atn no esta abierta) y calle Dr. Victor Escardé y Anaya del barrio de




Casavalle de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

22 Contenido de construccion: incluyendo la escuela primaria pablica y de tiempo
completo. El proyecto abarca: 9 aulas de clase, oficinas para maestro, un comedor
para 300 comensales en horario compartido y de uso simultdneo para salon
multifuncional, salas de lectura, cuartos para uso administrativo, servicios higiénicos,
depositos, construcciones auxiliares (incluyendo galerias conectoras) etc., asi como
una cancha deportiva 'p_ara actividades al aire libre, veredas y accesos piiblicos, muros
exieriores, al terminar con debidas obras de reforestacion para zonas verdes del
recimto escolar e instalaciones necesarias para la proteccion contra incendios. El
proyecto ocupard un terreno de aproximadamente cinco mil metros cuadrados (5,000
o). Segin la guia de disefio de la parte uruguaya, el Proyecto cuenta con una
superficie total de construccion de mil seiscientos metros cuadrados (1,600 m°)
aproximadamente.

2.3 Modificaciones a la construccién: Durante la ejecucion, todas las modificaciones
sustanciales de construccién requieren que la parte china y uruguaya acuerden y den
conformidad de forma escrita.

2.4 Las especificaciones de disefio, y normas técnicas aplicadas en el Proyecto estaran

conforme con las leyes y reglamentos vigentes uruguayos.

Clausula Tercera: Representantes de Las partes del Acuerdo
3.1 Representante de ia parte china: Agencia de Cooperacion Econémica
Internacional del Ministerio de Comercio de la Reptblica Popular China
Responsable: Ai Yinfang, Subdirectora General
Enlace: Du Chunxia, Division de América y Oceania
Tel: +8610-68108071
Correo electronico: md{@aieco.org
Fax: +8610-68108111
Domicilio: Pisos 10 y 11, Building C, Guohai Plaza, No. 17 Fuxin Road, Haidian
District, Beijing, China

3.2 Representante de la parte uruguaya Agencia Uruguaya de Cooperacion

Internacional

Responsable: Juan Andrés Roballo, Presidente



Enlace: Virginia Renau, Escritorio Cooperacién con China
Tel: + 598 2 150 int. 3466
Correo electronico: vrenau@auci.gub.uy

Domicilio: Plaza Independencia 710, Montevideo, Uruguay

Clausula Cuarta: Empresa de Gestién
4.1 Acorde a los requerimientos del avance de la obra, la parte china enviara a
Uruguay un grupo de gestién, formado por ingenieros chinos, el cual se encargara de
la supervisién y administracién externa de la ejecucion del Proyecto inspeccionara
periédicamente la construccién en el campo de la obras segin el cronograma de
supervision. De acuerdo a lo establecido por la ley china, la parte china seleccioné la
Unién de China Railway 17th Bureau Group Co., Ltd. v Tianli (Beijing) Project
Management & Consulting Co., Ltd. serd la empresa de gestion del Proyecto,
seleccionado por la parte china, de acuerdo a lo establecido por la ley china. Al firmar
cl presente acuerdo, la parte china entregard a la parte uruguaya el listado de personal
del grupo de gestion y el plan de envio. El director del grupo presentara a la parte
uruguaya la carta de autorizacion emitida por la parte china. Durante la ejecucion del
Proyecto, la parte china informara de forma inmediata a la parte uruguaya de
cualquier cambio de personal.
4.2 Dentro del periodo de trabajo en Uruguay, los ingenieros de gestién de la parte
China podrén disfrutar de los dias feriados establecidos por los gobiernos chino y
uruguayo.
4.3 Cuando los ingenieros de gestion de la parte China trabajando en Uruguay,
sufrieran muerte por enfermedad o algin accidente que ocasione lesiones o victimas,
todas las responsabilidades estardn a cargo de la parte china, y la parte uruguaya
deberd brindar las facilidades consulares y diplomaticas necesarias.
4.4 Durante la permanencia en el territorio uruguayo, el personal de gestién de la
parte china, deberd cumplir con las leyes, decretos, y demds normativa aplicable,

vigentes del Estado uruguayo.

Clausula Quinta: Responsabilidades de la parte china
5.1 Conforme a las leyes y reglamentos de adquisicidon del gobierno chino, dentro de

las empresas que cuentan con la calificacion técnica otorgada por la autoridad




competente, la parte china seleccion6 Ja empresa de gestién del Proyecto, y la designo
para la supervision limitada del proceso completo de la ejecucion del Proyecto, en
particular en los siguientes aspectos:

5 1.1 En consonancia con el Canje de Notas sobre el Proyecto entre los dos gobiernos,
supervisa la preparacién técnica de la parie uruguaya, antes de que empiece la
licitacién, examina y verifica los documentos de licitacion (incluidos los documentos
de disefio) que presenta la parte uruguaya.

5.1.2 Revisa los documentos de disefio de la parte uruguaya a ser utilizados en la
licitacién, con el fin de verificar que los documentos estan en conformidad con el
alcance de lo estipulado en el Canje de Notas sobre el Proyecto (incluyendo la escala
y norma del Proyecto, los contenidos principales de construccién y el plazo de
construccion y etc.). En caso de que los documentos de disefio no estén conforme a lo
estipulado en el Canje de Notas sobre el Proyecto, y ademds conduzcan que la
inversion necesaria de construccion sobrepase la convenida por las dos pattes, la
organizacion correspondiente de la parte uruguaya debera mejorar el disefio conforme
a los requisitos de la empresa de gestién de la parte china.

5.1.3 Participa del procedimiento de licitacion de la parte uruguaya asegurando la
regularidad del procedimiento segun las leyes uruguayas y trabaja conjuntamente con
ella en el informe de evaluacién de la oferta y la confirmacién de los resultados de
licitacion.

Lo expresado implica que la parte uruguaya debera proporcionar a la parte china toda
la informacion y documentacién que solicite, asi como proceder a efectivizar el
intercambio permanente que corresponde entre las partes. Una vez concluido el
procedimiento licitatorio y el intercambio referido entre la parte uruguaya y la parte
china, ésta ultima comunicard a la parte uruguaya su no objecién, previo a la
adjudicacion.

5.1.4 Examina y verifica el contrato de construccion firmado por la parte uruguaya y
la empresa ganadora de licitacion. Lo estipulado en ¢l contrato de construccion debera
corresponder al presente Acuerdo.

5.1.5 Realiza una supervisién de la construccion del Proyecto, incluyendo la ejecucion
del contrato, la calidad, el avance, la seguridad y la inversién de la obra.

5.1.6 Gestiona las modificaciones de disefio.

5.1.6.1 Es responsable de inspeccionar todas las modificaciones que posiblemente

aparezcan, durante la ejecucion del Proyecto, acerca de la escala de construccion, la



estructura, las funciones, la capacidad del sistema, el disefio de seguridad, el plazo de
la obra, entre otras.

5.1.6.2 Las modificaciones de disefio aprobadas por la empresa de gestién de la parte
china podran aplicarse en la orientacion de la construccion. En casc de
modificaciones que impliquen algiin cambio sobre lo acordado en el Canje de Notas
sobre el proyecto, seran los dos gobiernos que las estudien y aprueben.

5.1.6.3 La empresa de gestion de la parte china tendra derecho a rechazar las
modificaciones injustificables e innecesarias.

5.1.6.4 En caso de un aumento del precio del contrato de construccion producto de las
modificaciones al disefio, la parte uruguaya serd responsable de dichos costos
aumentados; en caso de una reduccién del precio producto de las modificaciones al
disefio, la parte china realizard el pago al precio reducido. El precio definitivo se
determinaré en el contrato adicional firmado por la parte uruguaya y la empresa de
construccion, y sera presentado a la empresa de gestion de la parte china a registrar.
5.1.7 Administracién de calidad y avance.

5.1.7.1 Enviard ingenieros de gestién a Uruguay, quienes segin el cronograma de
trabajo, Inspeccionardn periddicamente el avance de la obra. El objeto de la
inspeccién consistira en supervisar que la obra construida por la empresa de
construccion se encuentre total y perfectamente conforme a los planos de disefio
aprobados y los principios convenidos por la parte china y por la parte uruguaya.
Asimismo, enviara un grupo especial de inspeccién al lugar del proyecto para realizar
la inspeccién en los momentos criticos de la ejecucion del provecto como la
aceptacion de la calidad en la mitad y al final de la construccién.

5.1.7.2 En el caso en que, al momento de la inspeccioén, los ingenieros chinos
verifiquen irregularidades o incumplimientos del Acuerdo, que estén causando o
causen en el futuro cualquier posible dafio grave a la calidad, ia seguridad y el plazo
de la obra, la empresa de gestién de la parte china tiene derecho de informar por
escrito a la parte uruguaya la observacion a efectos de tomar medidas efectivas de
recuperacion.

En caso de que la parte uruguaya no adopte de inmediato medidas oportunas y
eficaces, la parte china, segin las sugerencias de la empresa de gestion, tiene el
derecho de suspender e incluso finalizar la financiacion al presente Proyecto.

5.1.8 Aceptacion del Proyecto

5.1.8.1 Los ingenieros de gestion de la parte china daran conformidad a la terminacién




del proyecto en acuerdo con la parte uruguaya.

5.1.8.2 Dentro del mes siguiente a la terminacion del Proyecto, la empresa de gestion
de la parte china realizard junto con la parte uruguaya la aceptacion del Proyecto.
5.1.9 Gestion de control de inversion

La empresa de gestién de la parte china efectuara el control de inversion del presente
Proyecto en conformidad con el monto convenido en este Acuerdo de establecimiento
del Proyecto. El precio total del contrato firmado por la parte uruguaya y la empresa
de construccién debera estar dentro del rango limite de inversién de la construceion
del Proyecto. Durante la ejecucion del Proyecto, y en caso de gastos extras no
producidos por la parfe china, la parte uruguaya sera responsable de dichos gastos; en
caso de la reduccién del precio del contrato, se pagara al precio reducido.

5.1.10 La empresa de gestion de la parte china se encargara del transporte, los seguros,
la declaracion ante la aduana, el recibo de mercancias, el almacenamiento y asi como
la reclamacién desde el puerto de origen al sitio del Proyecto de los materiales de vida,
las medicinas y los productos de proteccion laboral para los ingenieros de gestion
durante el trabajo en Uruguay.

572 Tramitar el certificado de confirmacién de la terminacion del Proyecto con la
parte uruguaya dentro del mes siguiente a la entrega del Proyecto.

5.3 El limite de inversion del ];Sresente Proyecto es de 16,000,000 RMB (dieciséis
millones de yuanes renminbi), de los cuales el costo de la gestion del proyecto de la
parte china es de 1,430,000 RMB (un millén cuatrocientos treinta mil yuanes
renminbi), v el precio total del contrato de construccién de la parte uruguaya no puede
ser superior a los 2,080,000 USD (dos millones ochenta mil délares estadounidenses).
En caso de que se eleve la tasa de cambio del dolar estadounidenses frente al RMB, la
parte china sélo pagard una cantidad de dolares correspondiente a los 14,570,000
RMB (catorce millones quinientos setenta mil yuanes renminbi). La parte china
pagara el precio de construccién segin el contrato de construccién firmado por la
organizacién uruguaya de ejecucién y la compaiiia de construccion.

Los gastos que implican todos los articulos de esta clausula seran pagados por la parte

china.

Clausula Sexta: Responsabilidades de la parte uruguaya.

6.1 La parte uruguaya designa a la Administracion Nacional de Educacion Pablica



(ANEP) (en lo sucesivo la “organizacién designada™) como la organizacion de
coordinacién y administracién del presente Proyecto, la cual se encargard de la
administracion y coordinacidén en la construccion del proyecto ateniéndose a las
estrictas normas del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administracién Financiera
del Estado. La ANEP organizara la coordinacién y la administracién mencionadas, en
el marco del Proyecto de Apoyo a la Escuela Ptblica Uruguaya (PAEPU).

6.2 La organizacién designada por la parte uruguaya se encargara del disefio del
Proyecto de conformidad con lo convenido por ambas partes sobre el modelo de
gjecucidn del Proyecto y asimismo se encargard de los siguientes puntos de la
presente clausula. |

6.3 Organizara la licitacion del proyecto.

6.3.1 Informara por escrito a la parte china cuando termine el disefio del Proyecto,

determine el programa de la licitacidén y elabore el cronograma de trabajo, a efectos

del envio oportuno del grupo técnico de la empresa de gestion de la parte china al
lugar del Proyecto.

6.3.2 Presentard con anticipacién a la empresa de gestion de la parte china la

convocatoria a licitacién asi como el Pliego de Condiciones Particulares (con los

documentos de disefio incluidos) y hard posibles ajustes de conformidad con las
observaciones y recomendaciones razonables .planteadas por la parte china, en el
marco del articulo 45 del TOCAF.

6.3.3 La parte China serd informada del desarrollo y estado del proceso licitatorio

pudiendo presenciar la apertura de la licitacion, asi como podra acceder a la

documentacién, al informe de evaluacion de ofertas y a la posterior adjudicacién
conforme las normas garantistas del TOCAF.

6.3.4 Se encargara de desarrollar la licitacion del contrato de construccion. El precio

total del contrato referido no puede sobrepasar el monto establecido de 2.080.000

USD (dos millones ochenta mil délares estadounidenses) en el Canje de Notas sobre

el Proyecto. Entregard a la parte china una copia original del contrato.

6.4 A través del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) aplicarda todas las

exoneraciones tributarias correspondientes a la donacién de la construccién del

proyecto, segin las normas nacionales pertinentes.

6.5 Brindard asesoramiento a la empresa China Railway 17th Bureau Group, Co., Itd.

sobre la legislacion laboral para la contratacion de personal uruguayo y eventuales

conflictos, lesiones, accidentes.




6.6 Informar4 a los ingenieros chinos respecto del estado y desarrollo del Proyecfo.
6.7 A través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) facilitara la gestion de
~ los tramites migratorios de entrada y salida de Uruguay del personal de la parte china
durante el trabajo en Uruguay, para obtener las visas y los documentos de residencia
correspondientes. : -

6.8 Ayudara a la empresa de administracién de la parte china en los asuntos de la
declaracién ante la aduana y retiro de mercancias de los materiales de uso diario y de
trabajo para los ingenieros de la parte china durante el trabajo en Uruguay segin la
normativa uruguaya y el canje de notas. '

6.9 Adoptara las medidas necesarias para asegurar la seguridad del personal de la
parte china en el lugar del Proyecto y en sus traslados entre su domicilio y el lugar del
Proyecto; establecerd un mecanismo de emergencia para asegurar una respuesta
oportuna y el amparo apropiadb en caso de problemas de la seguridad de la vida y los
bienes del personal de la parte china.” £

6.10 Se encargaré del acondicionamiento del Jugar donde se realizard la obra.

6.11 Presentard a tiempo las modificaciones del disefio durante la ejecucion del
Proyecto a la empresa de gestion de la parte china para su revision y aprobacion.

6.12 Organizara la aceptacion de la calidad de la obra durante la ejecucion del
Proyecto, y serd responsable de la aceptacion.

6.12.1 Dentro del mes siguiente a la terminacién del Proyecto realizara la aceptacion
del Proyecto junto con la empresa de gestion de la parte china.

6.12.2 Después de la aceptacion de la obra, presentara el informe de la aceptacion a Ia
empresa de gestién de la parte china. Ademds, entregard también dos copias de los
documentos completos que contengan la informacién de construccidon del Proyecto,
Jos cuales tienen que incluir al menos los planos de construccion, los documentos de
las modificaciones del disefio, los planos de obra construida, informe de aceptacion de
finalizacion y los demas documentos de supervision en la construccién del Proyecto.
6.12.3 Dentro del mes siguiente a la aprobacion de la aceptacion final, tramitara el
certificado de confirmacién de la finalizacién del Proyecto con la parte china.

6.13 Propaganda del Proyecto:

En acuerdo con la parte china debe organizar trabajo de propaganda en puntos claves
del proyecto, celebrar ceremonia de inauguracion, de finalizacion e invitar a los
medios de comunicacién. Durante el proceso de ejecucion del Proyecto, instalara

paneles alrededor del Proyecto para publicitar el fruto de la cooperacion internacional



de China. Después de la finalizacidn del Proyecto, instalaré las sefiales de asistencia al
exterior de China en un espacio abierto al portén de la escuela.

6.14 Después de la terminacidén de la construccion del Proyecto, se encargara de la
administracion y mantenimiento de la escuela.

Los gastos que implican todos los articulos de esta clausula serdn pagados por la parte

uruguaya.

Clausula Séptima: Plazo del Proyecto

7.1 El plazo total planificado para el presente Proyecto es de un total de 24
(veinticuatro) meses. El plazo de construccién de la estructura principal, la instalacion
de los equipos principales y la decoracion exterior es de 12 (doce) meses, incluidos en
el plazo total mencionado.

Al iniciarse formalmente el proyecto, la organizacion designada por la parte uruguaya
deberd presentar el informe de inicio de obra a la empresa de gestion de la parte china.
7.2 Durante el proceso de la ejecucion, debido a razones de caso fortuito, fuerza
mayor u otras que prolonguen o reduzcan el plazo, la organizacion designada por la
parte uruguaya debera presentar el plazo ajustado a la empresa de gestién de la parte

china.

Clausula Octava: Precio del Proyecto y Forma de pago

8.1 Precio

Los costos de la construccion del Proyecto y de la gestion de la parte china seran
abonados con cargo a las donaciones establecidas en los dos Convenios de
Cooperacion Econdmica y Técnica firmados entre los gobiemos chino y uruguayo al
26 de agosto de 2010 y el 8 de junio de 2011. El limite de inversién del presente
Proyecto es de 16,000,000 RMB (dieciséis millones de yuanes renminbi), de los
cuales el costo de la gestioén del proyecto de la parte china es de 1,430,000 RMB (un
millén cuatrocientos treinta mil yuanes renminbi), vy el precio total del contrato de
construccion de la parte uruguaya no puede ser superior a los 2,080,000 USD (dos
millones ochenta mil ddlares estadounidenses). En caso de que se eleve la tasa de
cambio del délar frente al RMB, la parte china sélo pagara una cantidad de ddlares

correspondiente a los 14,570,000 RMB (catorce millones quinientos setenta mil




yuanes renminbi), teniendo en cuenta para dichas variaciones al Banco de China.

8.2 Reserva de recursos por parte del gobiermno chino

8.2.1 La primera reserva. Una vez firmado el presente Acuerdo, la parte china
reservara la cantidad de 14,543,000 RMB (catorce millones quinientos cuarenta y tres
mil yuanes renminbi), la cual consiste en el costo de la empresa de gestion de la parte
china y el 90% (noventa por ciento) del precio total del contrato de construccién (se lo
calculara temporalmente de los 2,080,000 ddlares estadounidenses).

8.2.2 La segunda reserva. Una vez fijado el costo total de la ejecucion del Proyecto
mediante el Acnerdo Complementario (al que se hace referencia en el punto 8.3.2.9)
por las dos partes, la empresa china de gestién realizaré la reserva del precio restante
del contrato de construccion.

8.3 Forma de pago del precio del contrato de construccion.

8.3.1 La forma de pago de la parte china a la Embajada de China en Uruguay sera de
la forma siguiente:

8.3.1.1 Una vez firmado el contrato de construccion entre la organizacién designada
de la parte uruguaya y la empresa ganadora de la licitacion, la parte china realizard el
pago del 60% (sesenta por ciento) del precio total del contrato a la cuenta bancaria de
la Embajada de China en Uruguay.

$.3.1.2 La parte china pagaré el 35% (treinta y cinco por ciento) del precio total del
contrato de construccion, después de los tres (3) meses siguientes al inicio de la
construccion.

8.3.1.3 La parte china realizard el pago final del 5% (cinco por ciento) del precio total
del contrato a la cuenta bancaria de la Embajada de China en Uruguay después del
periodo de garantia, el cual durard 1 (un) afio.

8.3.2 La forma de pago a la parte uruguaya del precio del contrato ser de la forma
siguiente:

8.3.2.1 La parte china promete tener los recursos reservados una vez firmado el
presente Acuerdo.

8.3.2.2 Los desembolsos se realizardn bajo el método de pagos directos a terceros: la
parte china, a través de una cuenta bancaria de la Embajada de la Republica Popular
China en Uruguay efectuard los pagos directamente a Ja empresa ganadora de la
licitacién. .

8.3.2.3 La empresa adjudicataria de la licitacion estard encargada de presentar la

solicitud de pagos. Los desembolsos se realizaran unicamente con la autorizacién



expresa de la organizacién designada por la parte uruguaya en el punto 6.1 del
presente Acuerdo, la empresa china de gestidn, y la Oficina del Consejero
Econdmico-comercial de la Embajada de China en Uruguay.

8.3.2.4 La suma de estos desembolsos no superara el precio total establecido en el 8.1.
8.3.2.5 En caso que el precio final supere dicho monto, seré la organizacion designada
por la parte uruguaya quien cubra la diferencia y realice el/los pago/s necesarios
directamente a la empresa adjudicataria.

8.3.2.6 Dentro de los 15 (quince) dias calendario a partir de la firma del contrato entre
la organizacion designada por la parte uruguaya y la empresa ganadora de
construccion, la parte china pagara el 20% (veinte por ciento) del porcentaje total del
precio del contrato de construccién a la empresa adjudicada. El gobiermo uruguayo
verificard y garantizard la capacidad de ejecucién e inicio de la obra por parte de la
empresa adjudicada luego de firmado el contrato, asumiendo responsabilidad ante
algin eventual incumplimiento de ésta.

8.3.2.7 En base a los certificados mensuales de avance de obra que presentard la
empresa, el gobierno chino le pagard el 60% (sesenta por ciento) del precio total del
contrato hasta llegar a un total del 80% (ochenta por ciento) contabilizando el anticipo.
En cada pago se debe declarar Ja cantidad de deduccion del anticipo.

8.3.2.8 Los desembolsos por parte del gobierno chino a la empresa se efectuardn en
un plazo maximo de 30 (treinta) dias calendario a partir del certificado del avance de
obra.

8.3.2.9 Una vez cumplido el 80% (ochenta por ciento) del avance financiero de la
obra, se firmard un acuerdo complementario de ejecucién por las dos partes, a fin de
determinar finalmente el costo total del Proyecto y la restante cantidad por cancelar el
contrato de construceidn de acuerdo al precio establecido en la clausula 8.1.

8.3.2.10 Después de la firma del acuerdo complementario se realizara el pago del 15%
(quince por ciento) de acuerdo al avance de obra.

8.3.2.11 El pago final del 5% (cinco por ciento) del precio total del contrato se pagara
después del periodo de garantia, el cual durard 1 (un) afio. Durante el periodo de
garantia, la parte uruguaya se encargard de los gastos de garantia.

Estas cldusulas serviran como condiciones de licitacién de la empresa de construccidn
por la parte uruguaya. Se deberd establecer lo expresado en la clausula 8.3.2 en el
contrato de construccion firmado entre la organizacién designada por la parte

uruguaya de acuerdo a lo establecido en el punto 6.1 y la empresa de construccion.




8.4 Ajuste del precio del contrato de construccion

8.4.1 Durante la ejecucién del Proyecto, en caso de los gastos extras producto de la
modificacion del contrato y la reclamacién, la parte uruguaya serd responsable de
dichos gastos. En caso de surgir una rebaja del precio del contrato, la parte china
pagard segun el precio reajustado, por consecuencia, las dos partes van a firmar el
acuerdo complementario para confirmar el monto del precio reajustado.

8.4.2 Durante la ejecucion del proyecto, en caso de que se prolongue el plazo por las
responsabilidades de la parte china, los gastos causados por la prolongacién seran
asumidos por la parte china, y las dos partes firmarén el acuerdo complementario para
confirmarlo.

En caso de que se prolongue el plazo por las responsabilidades de la parte uruguaya,
fos gastos causados por la prolongacién serdn asumidos por la parte uruguaya. Si la
prolongacién también causa un incremento del costo de la gestion de la parte china, la

parte uruguaya asumira también dicho incremento.

Clausula Novena: Derecho de Propiedad Intelectual

9.1 La parte uruguaya compartira con la parte china toda la informacién y documentos
relativos al disefio y proyecto de construccion de la escuela asi como los referentes a
la licitacién y el contrato de construccion.

9.2 Los derechos de propiedad intelectual de todos los documentos y datos pertinentes
al disefio y construccién del presente Proyecto pertenecen a la parte uruguaya,
pudiendo la parte china disponer libremente de ellos haciendo mencién a su aporte.
03 Los derechos de propiedad intelectual del presente acuerdo, del acuerdo
complementario asi como de cualquier otro documento que se firme entre ambas

partes en el marco de esta donacion pertenecen a ambas partes: uruguaya y china.

Clausula Décima: Modificacion, suspension y cancelacion del
Acuerdo y Notificacion entre las partes
10.1 Modificacion del Acuerdo
10.1.1 Si se verifica uno de los siguientes casos, y si la parte uruguaya y la china lo
acuerdan, se pueden modificar las cldusulas del presente Acuerdo, y para ello ambas
partes firmaran otros acuerdos complementarios que se denominaran adendas:

(1) que los factores de caso fortuito o fuerza mayor (se refiere a Jos efectos causados



al proyecto por las condiciones objetivas imprevisibles, insuperables, inevitables,
principalmente incluyen: inundacién, huracdn, tormenta, terremoto, erupciones
volcanicas y otros desastres naturales; accidentes; las situaciones inesperadas como
guerra interna en Uruguay, disturbios, conmocidn civil, entre otros), afecten al
proyecto, poniendo obsticulos en la ejecucion del Acuerdo;

(2) que los factores de relacién politica (se refieren a los efectos causados al proyecto
por los ajustes o cambios de politica o relaciones diplomadticas, principalmente
incluyen: guerra entre paises y guerra nuclear; cambio de la relacion diplomadtica entre
China y Uruguay; confiscacién, expropiacion hecha por la autoridad uruguaya
correspondiente; cambio de la legislacion relacionadas con la ejecucidn del Proyecto
o ajustes de politica, entre otros), afecten al Provecto, poniendo obsticulos en la
gjecucion del presente Acuerdo;

(3) que la parte uruguaya y china acuerden cambiar la localidad de construccion v el
contenido principal de construccion establecidos en el Canje de Notas y el presente
Acuerdo;

(4) que la parte uruguaya y china acuerden realizar otros cambios que afecten la
ejecucion del presente Acuerdo.

10.1.2 Debido a lo establecido en el articulo 10.1.1, cuando se afecte el plazo o el
precio del Acuerdo, la parte uruguaya y china acordardn firmar un acuerdo
complementario.

10.2 Suspension del Acuerdo

10.2.1 Si ocurre una de los siguientes casos, y si las dos partes lo acuerdan, se puede
suspender la aplicacion del Acuerdo de forma temporal:

(1) Debido a los factores de caso fortuito y fuerza mayor;

(2) Debido a los factores diplomaticos y politicos;

(3) Que la parte uruguaya o la parte china incumpla gravemente sus obligaciones;

(4) Durante la ejecucion del proyecto, en caso de problemas que causen graves dafios
a la calidad, la seguridad y el plazo de la obra, la parte responsable debera subsanar
dichos problemas dentro del plazo convenido por las dos partes. Si no se resuelven los
problemas que afecten la construccion, la parte china tendrd el derecho a suspender o
incluso cancelar la financiacién al Proyecto.

(5) Otros casos posibles, establecidos de comiin acuerdo, que ocasionen que la parte
uruguaya o la parte china no puedan aplicar temporalmente el Acuerdo.

10.2.2 Después de la suspension del presente Acuerdo, la parte uruguaya y china estan




obligadas a mantener la calidad de la parte terminada del presente proyecto, evitando
¢l aumento de la pérdida. Cuando se obtengan las condiciones de ejecucion del
Acuerdo, la parte uruguaya y china podran llegar a un acuerdo para continuar, y
ajustar el plazo de ejecucion y el costo de inversién sefialado en el contrato causado
por tal razon, los que se establecerdn en el acuerdo complementario que firmaran las
dos partes.

10.3 Cancelacién del Acuerdo

10.3.1 Si ocurre una de las siguientes condiciones y si ambas partes lo acuerdan, se
puede cancelar el presente Acuerdo:

(1) Debido a los factorés de fuerza mayor;

(2) Debido a los factores diplomaticos y politicos;

(3) Que la parte uruguaya o la parte china incumpla gravemente sus obligaciones;

(4) Otros casos, establecidos de comun acuerdo, que causen que la parte uruguaya o la
parte china no puedan ejecutar el Acuerdo.

1032 Cuando se cancele el Acuerdo, cesardn Jas obligaciones no cumplidas del
Acuerdo. Fn cuanto a las obligaciones cumplidas, ambas partes deberan acordarse
para definir las medidas de compensacion y realizar la liquidacion del precio de
Acuerdo.

10.4 Mecanismo de notificacién entre las partes.

Las partes constituyen domicilio especiales a todos los efectos de este Acuerdo, los
indicados como respectivamente suyos en la clausula tercera del presente.

Cualquier notificacién que deban realizar las partes, se tendra por validamente
efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este documento, por medio de

nota firmada y siempre a través de la Embajada China en Uruguay.

Clausula Undécima: Soluciéon de Controversias y Asuntos no

contemplados
11.1 En caso de asuntos no contemplados en este Acuerdo, se resolveran a través de
consultas amistosas por ambas partes. Si estos asuntos son importantes y requieren
registrarse, ambas partes firmaran un acuerdo complementario para confirmarlos
después de llegar previamente a un consenso sobre el asunto.
11.2 Si cualquiera de las partes quiere modificar el Acuerdo o agregar cldusulas o

articulos , deberd obtener la conformidad de la otra parte y realizarlo a través de la



firma de un Acuerdo complementario entre las dos Partes.

11.3 Durante la ejecucion del presente Acuerdo, st ambas partes tienen controversias
sobre los articulos del Acuerdo, deberan solucionarlas basandose en .el espiritu de
amistad, comprension mutua, y adaptacién mutua.

11.4 Todos los documentos entregados por la parte china a la parte uruguaya, deberan
estar escritos en chino y castellano. Asimismo, todos los datos y documentos

entregados por la parte uruguaya a la parte china, deberan estar escritos en casteilano.

Clausula Duodécima: Vigencia y caducidad del Acuerdo
12.1 El presente Acuerdo entrard en vigencia a partir de la fecha de la firma por los
representantes de la parte china y uruguaya.
12.2 El presente Acuerdo sera vélido hasta la fecha en que ambas partes cumplan

todas las obligaciones establecidas en el mismo.

Se firma en Montevideo, el dia __ de de 2017, en dos (2) ejemplares de mismo
tenor v a un solo efecto, uno para la parte china y uno para la parte uruguaya. Los

idiomas del Acuerdo son el chino v castellano, igualmente validos.

Por la parte china Por la parte uruguaya
Zhou Quan Dr. Juan Andrés Roballo
Consejero Econdmico y Comercial Prosecretario de la Presidencia de la
Embajada de la Republica Popular Reptiblica y Presidente de la Agencia
China en la Republica Oriental del Uruguaya de Cooperacién

Uruguay Internacional







